Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
VAIDAS,POVILĖNAS
Data: 2021-04-30 11:39:48

SUDERINTA:
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Direktorius A.Šatevičius
2021 m. _____mėn._____d.

TVIRTINU:
UAB "Trakų energija"
Direktorius V.Povilėnas
2021 m. _____mėn._____d.

SUDERINTA:
UAB Trakų šilumos tinklų
Direktorė Jelena Jočionė
2021 m. balandžio mėn. 30 d.

UAB "TRAKŲ ENERGIJA"
KATILINIŲ EINAMŲJŲ REMONTŲ IR
ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ
2021 METAIS
G R A F I K A S

Katilinės	GEGUŽĖ										BIRŽELIS																												LIEPA					
	1	2	...	...	...	...	...	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
Lentvaris Kęstučio g. 1										TŠT[1]	hidraulika																																			
										skaitikliai[2]																																					
Ryto g. 5										TŠT[1]	hidraulika																																				
										skaitikliai[2]																																					
										katilinės profilaktika																																					
Trakų katilinė, Maironio g.7-1																																						TŠT[1]	hidraulika							
																																						skaitikliai[2]							
																																						katilinės profilaktika							
Karaimų g.26 A Karaimų g.24																																						skaitikliai[2]							
																																						katilinės profilaktika							
Senkelio kat. Karaimų g.34																																						TŠT[3]	hidraulika							
																																						skaitikliai[3]							
																																						katilinės profilaktika							

Pastaba: Žymėjimas
1 reiškia, kad šilumos skaitiklių nuėmimo patikrai darbus atlieka UAB "Trakų energija" darbuotojai, o UAB Trakų šilumos tinklų darbuotojai ruošia objektus hidrauliniams bandymams
2 reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB "Trakų energija" darbuotojai, o UAB Trakų šilumos tinklų darbuotojai paleidžia karšto vandens tiekimą vartotojams
Ryto g.5, Lentvaris katilinės profilaktikos metu, po skaitiklių patikros ir hidraulinių bandymų, karštas vanduo vartotojams bus tiekiamas iš Kęstučio g.1, Lentvaris katilinės
3 reiškia, kad šilumos skaitiklių montavimo darbus po patikros atlieka UAB "Trakų energija" darbuotojai, karštas vanduo vartotojams netiekiamas

Meistras A.Lelekauskas, el. paštas a.lelekauskas@e-energija.lt; tel Nr.8-699-43535